



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN”

CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON GASODUCTO SUR PERUANO S.A.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por el señor Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo, Viceministro de Energía, designado por Resolución Ministerial N° 322-2013-MEM/DM, de fecha 14 de agosto de 2013, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el señor Carlos Alberto Herrera Perret, Director Ejecutivo, designado por Resolución Suprema N° 005-2015-EF, de fecha 23 de enero de 2015, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Lima, Perú, ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el **ESTADO**; y de la otra parte **GASODUCTO SUR PERUANO S.A.**, identificada con R.U.C. N° 20563236354, con domicilio en Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 280, Interior 201, San Isidro, Lima, Perú; representada por su Gerente General señor Rodney Rodrigues de Carvalho, de nacionalidad brasilera, identificado con Carné de Extranjería N° 000107711 y su Apoderada señora Claudia Teresa Hokama Kuwae, de nacionalidad peruana, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 10223305, según Poder inscrito en la Partida N° 13262717 del Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, a quien en adelante se le denominará el **INVERSIONISTA**, de conformidad con el Contrato de Concesión para el Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, celebrado el 23 de julio de 2014, entre el Estado Peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, y el **INVERSIONISTA**, en adelante denominado **CONTRATO DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 05 de setiembre de 2014, el **INVERSIONISTA** ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, en adelante referido como el **PROYECTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**¹, por un monto total de US\$ 4 431 186 139,00 (Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Un Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Ciento Treinta y Nueve y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de cuatro (04) años, cinco (05) meses y veintitrés (23) días, contado desde el 05 de setiembre de 2014, fecha de solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.

La inversión antes citada se desarrollará en los siguientes tramos:

- La inversión del Tramo B asciende a US\$ 936 516 600,00 (Novecientos Treinta y Seis Millones Quinientos Dieciséis Mil Seiscientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se realizará en un plazo de dos (02) años, seis (06) meses y veintiséis (26) días, contado desde el 05 de setiembre de 2014 hasta el 31 de marzo de 2017.

¹ El Ministerio de Energía y Minas aprobó el Cronograma de Inversiones de GASODUCTO SUR PERUANO S.A., mediante Oficios N° 170-2015-MEM/DGH y N° 311-2015-MEM/DGH.



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN”

- b) La inversión del Tramo A1 asciende a US\$ 1 219 881 623,00 (Un Mil Doscientos Diecinueve Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Veintitrés y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se realizará en un plazo de dos (02) años, tres (03) meses y treinta (30) días, contado desde el 01 de diciembre de 2014 hasta el 31 de marzo de 2017.
- c) La inversión del Tramo A2 asciende a US\$ 2 274 787 916,00 (Dos Mil Doscientos Setenta y Cuatro Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Dieciséis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se realizará en un plazo de cuatro (04) años, dos (02) meses y veintisiete (27) días, contado desde el 01 de diciembre de 2014 hasta el 28 de febrero de 2019.

Las inversiones referidas en el párrafo anterior se ejecutarán de conformidad con el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**.

CLÁUSULA TERCERA.- El **INVERSIONISTA** podrá solicitar se ajuste el monto de la inversión comprometida a efectos de compensar los imprevistos y economías en la ejecución del **PROYECTO**, en concordancia con las disposiciones establecidas en el **CONTRATO DE CONCESIÓN**. El ajuste en el monto de la inversión comprometida será aprobado mediante la suscripción de una adenda modificatoria al presente Contrato.

CLÁUSULA CUARTA.- El control del Cronograma de Ejecución de Inversiones será efectuado por el Ministerio de Energía y Minas.

CLÁUSULA QUINTA.- Para el presente Contrato constituyen pruebas, muestras o ensayos, lo siguiente:



- “Periodo de Pruebas”

CLÁUSULA SEXTA.- Constituyen causales de resolución de pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecución de las inversiones, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.
2. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo mínimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 973.
3. El incumplimiento del monto de inversión, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.
4. La resolución del **CONTRATO DE CONCESIÓN**.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Contrato, será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.



Handwritten initials and signature



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLÁUSULA OCTAVA. - El **INVERSIONISTA** señala como su domicilio el indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los 08 de Agosto días del mes de Agosto del año 2015.




Por el **INVERSIONISTA**

Rodney Rodrigues de Carvalho

Rodney Rodrigues de Carvalho
Gerente General

Claudia Teresa Hokama Kuwae

Claudia Teresa Hokama Kuwae
Apoderada



Por el **ESTADO**



Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo

Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo
Viceministro de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Carlos Alberto Herrera Perret

Carlos Alberto Herrera Perret
Director Ejecutivo
Agencia de Promoción de la Inversión Privada
- PROINVERSIÓN



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
 MONEDA - US\$

Gasoducto Sur Peruano S.A.
Proyecto "Mejoras a la Seguridad Energetica del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano"
RUC : 20563236354
 Montos sin IGV y en US\$

Tramo B

Fecha de Inicio: 01/09/2014
 Fecha de fin: 31/03/2017

Descripción Contrato	Total	01/09/2014	01/10/2014	01/11/2014	01/12/2014	01/01/2015	01/02/2015	01/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	01/06/2015	01/07/2015	01/08/2015	01/09/2015	01/10/2015	01/11/2015	01/12/2015	01/01/2016	01/02/2016	01/03/2016	01/04/2016	01/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	01/11/2016	01/12/2016	01/01/2017	01/02/2017	31/03/2017
Contrato EPC Tramo B	894,492,214	-	-	50,000,000	26,344,392	55,418,094	68,228,582	39,781,736	31,386,480	22,281,735	20,228,849	68,653,861	8,575,731	24,113,884	30,550,175	73,406,033	57,721,735	26,734,271	19,209,110	17,198,158	18,545,845	17,999,591	17,895,833	17,625,320	18,497,760	17,892,495	18,177,792	18,295,872	18,370,234	95,183,356	-	-

	Total	01/09/2014	01/10/2014	01/11/2014	01/12/2014	01/01/2015	01/02/2015	01/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	01/06/2015	01/07/2015	01/08/2015	01/09/2015	01/10/2015	01/11/2015	01/12/2015	01/01/2016	01/02/2016	01/03/2016	01/04/2016	01/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	01/11/2016	01/12/2016	01/01/2017	01/02/2017	31/03/2017	
Servicio de Supervisión de Obras y Servicio de Inspección de obras	16,543,020	-	2,366,235	-	518,507	493,237	343,258	1,890,918	485,550	468,808	861,158	1,429,922	368,112	300,841	299,744	316,849	698,979	262,892	149,858	334,096	158,250	216,003	202,558	920,556	458,412	249,588	199,344	168,718	1,023,858	1,250,741	-	-	
Servicio de Asesoría Técnica - Ingeniería	1,418,875	-	118,048	118,048	28,087	115,748	80,553	101,767	113,053	106,485	97,713	108,061	40,731	24,783	33,041	34,863	23,038	28,380	16,731	24,016	17,205	18,252	16,938	10,848	18,071	16,990	14,997	15,749	17,703	53,655	-	-	
Servicio de Acondicionamiento de las Actividades de Pre Mantenimiento y Pro Operación del sistema de transporte por ductos	2,355,552	-	-	-	-	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	88,148	-	-
Servicios de Consultoría Diversas (Consultoría Comercial, Regulatoria, Comunicaciones)	152,572	6,000	46,000	11,000	1,315	5,834	7,443	5,129	5,898	9,840	4,925	5,345	3,764	1,248	12,787	3,221	1,181	1,481	1,548	1,210	867	1,687	854	849	1,670	859	5,795	1,455	892	2,719	-	-	
Servicio de Asesoría Legal	2,889,113	282,500	282,500	282,500	81,803	274,970	191,151	241,404	288,275	252,715	231,874	251,082	82,069	10,409	13,877	14,642	9,876	12,344	7,027	10,087	7,228	7,060	7,114	7,076	7,590	7,138	6,298	6,615	7,435	22,681	-	-	
Servicios de Asesoría Financiera y Servicios Vinculados al Financiamiento de Obra	15,851,880	24,174	25,000	25,000	66,054	24,307	84,580	758,785	11,790,283	172,300	161,688	218,855	115,881	75,415	107,004	118,480	95,222	147,955	82,691	127,060	93,239	105,984	98,275	105,822	118,508	112,302	100,492	112,059	138,889	432,011	-	-	
Servicios de Auditoría y Servicios de Asesoría Contable - Tributaria	83,475	3,750	3,750	3,750	822	4,861	3,383	4,274	4,748	4,473	4,104	4,455	1,711	1,041	1,388	1,484	958	1,543	878	1,261	903	958	859	884	849	892	787	827	929	2,633	-	-	
Servicios de Hospedaje, Viaje y Alimentación / Servicios de Alquileres en General (Nota 1)	2,051,811	52,709	58,083	56,280	12,881	133,061	82,415	512,425	130,485	118,823	100,568	114,580	40,845	24,556	33,701	34,543	113,816	31,120	17,012	24,425	17,494	18,567	17,743	82,763	18,374	17,270	15,249	15,786	87,882	58,288	-	-	
Servicios de Estructuración y Administración de Fideicomisos	187,787	31,208	1,208	1,208	265	31,842	1,861	2,351	2,612	2,460	2,257	50,002	3,806	2,316	3,088	3,258	2,153	2,747	1,564	2,244	1,608	1,708	1,563	1,574	1,689	1,588	1,401	1,472	1,854	5,042	-	-	
Otros Servicios prestados por Terceros (Nota 2)	458,077	37,169	31,842	31,892	7,010	29,373	20,442	25,825	28,889	27,025	30,542	28,015	10,336	8,289	8,385	8,847	7,201	7,520	4,281	6,145	4,402	4,670	5,330	4,311	4,824	4,347	3,837	4,030	5,570	59,128	-	-	
Total servicios	41,729,942	437,510	2,933,668	530,758	684,824	1,211,981	823,234	3,741,096	12,937,551	1,280,988	1,593,073	2,305,975	788,203	545,047	611,143	634,425	1,050,362	585,140	389,536	628,692	397,339	475,861	448,432	1,238,831	728,035	509,128	452,349	424,859	1,380,848	1,885,258	-	-	
Periodo de Pruebas Tramo B	284,444																																
Total General Tramo B	938,516,600	437,510	2,933,668	50,630,758	27,039,216	56,630,675	67,149,816	43,522,832	44,324,031	23,541,823	21,821,922	68,059,838	9,341,934	24,858,731	31,170,318	74,040,458	58,772,097	27,329,411	19,598,846	17,824,850	18,843,284	18,475,252	18,445,265	18,864,151	19,223,795	18,491,511	18,830,141	18,720,731	19,750,882	97,148,882	98,148	98,148	

Fecha de Pruebas Tramo B	Inicio	Fin
	01/01/2017	31/03/2017

Nota 1: El detalle de estos servicios se explica en el escrito de absolución al Oficio No. 794-2014/PROINVERSIÓN/DSI
 Nota 2: El detalle de estos servicios se explica en el escrito de absolución al Oficio No. 794-2014/PROINVERSIÓN/DSI








PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
MONEDA - US\$

Gasoducto Sur Peruano S.A.
Proyecto " Mejoras a la Seguridad Energetica del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano "
RUC : 20563236354
Montos sin IGV y en US\$

Tramo A1


Fecha de Inicio 01/12/2014
Fecha de fin 31/03/2017

Descripción Contrato	Total	01/12/2014	01/01/2015	01/02/2015	01/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	01/06/2015	01/07/2015	01/08/2015	01/09/2015	01/10/2015	01/11/2015	01/12/2015	01/01/2016	01/02/2016	01/03/2016	01/04/2016	01/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	01/11/2016	01/12/2016	01/01/2017	01/02/2017	31/03/2017
Contrato EPC Tramo A1	1,185,121,417	37,122,783	1,578,777	1,785,395	2,975,244	1,664,257	391,503	336,116	2,655,418	13,441,007	62,747,369	61,377,344	130,906,949	128,766,072	43,190,167	64,129,478	25,256,498	57,632,667	63,176,678	47,073,494	49,876,824	42,697,057	60,047,693	77,446,604	70,911,840	55,811,000	81,922,163	-	-

	Total	01/12/2014	01/01/2015	01/02/2015	01/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	01/06/2015	01/07/2015	01/08/2015	01/09/2015	01/10/2015	01/11/2015	01/12/2015	01/01/2016	01/02/2016	01/03/2016	01/04/2016	01/05/2016	01/06/2016	01/07/2016	01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	01/11/2016	01/12/2016	01/01/2017	01/02/2017	31/03/2017	
Servicio de Supervisión de Obras y Servicio de Inspección de obras	18,478,388	730,646	14,060	9,254	148,899	26,276	8,202	14,309	56,967	576,954	782,832	602,029	565,224	1,559,288	424,712	499,633	490,696	485,558	765,167	529,850	2,605,025	1,058,437	833,434	849,306	653,926	3,110,993	1,076,711	-	-	
Servicio de Asesoría Técnica - Ingeniería	1,043,746	36,759	3,300	2,172	7,611	5,995	1,871	1,624	4,225	63,839	64,489	66,362	62,172	51,393	47,481	55,857	35,273	53,468	64,064	44,308	47,676	41,908	56,732	63,896	61,042	53,783	46,448	-	-	
Servicio de Acondicionamiento de las Actividades de Pre Mantenimiento y Pre Operación del sistema de transporte por ductos	5,846,664		231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	231,111	
Servicios de Consultorías Diversas (Consultoría Comercial, Regulatoria, Comunicaciones)	111,195	1,853	166	201	384	302	173	82	213	5,899	3,250	25,642	5,745	2,590	2,393	5,161	1,778	2,695	5,920	2,233	2,403	3,872	2,859	24,689	5,640	2,711	2,341	-	-	
Servicio de Asesoría Legal	665,725	87,230	7,830	5,153	18,061	14,225	4,440	3,853	10,027	130,040	27,086	27,872	26,112	21,585	19,942	23,460	14,814	22,456	26,907	18,609	20,024	17,601	23,828	26,836	25,637	22,589	19,508	-	-	
Servicios de Asesoría Financiera y Servicios Vinculados al Financiamiento de Obra	6,086,930	93,079	693	2,280	56,747	625,175	3,027	2,687	8,719	181,311	196,241	214,915	211,306	212,422	239,027	309,450	188,616	289,737	371,993	257,068	299,459	274,825	375,003	453,710	434,324	415,216	371,900	-	-	
Servicios de Auditoría y Servicios de Asesoría Contable - Tributaria	50,507	1,158	139	91	320	252	79	68	177	2,681	2,709	2,787	2,611	2,158	2,493	2,932	1,852	2,807	3,363	2,326	2,503	2,200	2,978	3,355	3,205	2,824	2,439	-	-	
Servicios de Hospedaje, Viaje y Alimentación / Servicios de Alquileres en General (Nota 1)	1,673,670	18,123	3,819	2,491	38,324	6,919	2,105	1,673	4,565	64,174	63,897	67,687	61,601	253,901	50,276	56,794	35,673	54,363	65,239	46,411	234,207	42,611	57,699	64,968	61,184	266,327	48,439	-	-	
Servicios de Estructuración y Administración de Fidelcomisos	95,318	373	908	50	176	138	43	38	1,992	5,966	6,027	6,202	5,810	4,803	4,437	5,220	3,296	4,996	5,987	4,141	4,455	3,916	5,302	5,971	5,704	5,026	4,341	-	-	
Otros Servicios prestados por Terceros (Nota 2)	314,730	9,878	637	551	1,931	1,521	475	507	1,072	16,200	16,365	16,841	15,777	16,064	12,149	14,292	9,025	13,680	16,392	13,942	12,199	10,723	14,516	16,349	15,619	16,924	50,901	-	-	
Total servicios	34,066,873	979,099	262,863	253,354	503,564	911,914	251,526	255,952	319,068	1,278,176	1,394,007	1,261,448	1,187,469	2,355,315	1,034,021	1,203,910	1,010,334	1,160,869	1,556,143	1,149,999	3,459,062	1,687,204	1,603,462	1,740,191	1,497,392	4,127,504	1,623,028	-	-	
Periodo de Pruebas Tramo A1	693,333																													
Total General Tramo A1	1,219,881,623	38,101,882	1,842,640	2,038,749	3,478,808	2,576,171	643,029	592,068	2,974,485	14,719,182	64,141,376	62,638,792	132,094,418	131,121,387	44,224,208	65,333,388	26,266,832	58,793,536	64,732,821	48,223,493	53,335,886	44,584,261	61,651,155	79,186,795	72,409,232	59,938,504	83,776,302	231,111	231,111	

Fecha de Pruebas Tramo A1	Inicio	Fin
	01/01/2017	31/03/2017

Nota 1: El detalle de estos servicios se explica en el escrito de absolución al Oficio No. 794-2014/PROINVERSIÓN/DSI
Nota 2: El detalle de estos servicios se explica en el escrito de absolución al Oficio No. 794-2014/PROINVERSIÓN/DSI



Handwritten signature



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
MONEDA - US\$

Gasoducto Sur Peruano S.A.
Proyecto "Mejoras a la Seguridad Energetica del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano"
RUC : 20563236354
Montos sin IGV y en US\$

Tramo A2

Fecha de Inicio: 01/12/2014
Fecha de fin: 28/02/2019

Table with columns for months from 01/12/2014 to 28/02/2019. Rows include: Contrato EPC Tramo A2, Servicio de Supervisión de Obras, Servicio de Asesoría Técnica, Servicio de Acondicionamiento de las Actividades de Pre Mantenimiento, Servicios de Consultoría, Servicio de Asesoría Legal, Servicios de Auditoría y Servicios Contable, Servicios de Hospedaje, Otros Servicios prestados por Terceros, and Total servicios.

Table with 2 columns: Inicio (01/01/2018) and Fin (28/02/2019).

Nota 1: El detalle de estos servicios se explica en el escrito de absolución al Oficio No. 794-2014/PROINVERSIÓN/DSI
Nota 2: El detalle de estos servicios se explica en el escrito de absolución al Oficio No. 794-2014/PROINVERSIÓN/DSI

